

第5期雄武町総合計画 策定スケジュール表

8月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考		
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
審議会	第7回策定審議会会議												<div style="background-color: #f4a460; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 専門部会会議 (期間中複数日)																						
本部会議	第6回策定本部会議																																		
実施計画	事業調書作成依頼																	事業調書提出期限																	
9月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備考			
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
審議会	第8回策定審議会会議 (期間中1日)																		専門部会会議 (期間中複数日)												第9回策定審議会会議 (期間中1日)				
本部会議	第7回策定本部会議 (期間中1日)																																		
実施計画	事業調書ヒアリング																																		
10月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
審議会	第10回策定審議会会議 (期間中1日) 最終~答申																												<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">答申案作成期間</div>						
本部会議	第8回策定本部会議 (期間中1日)																												第9回策定本部会議 (期間中1日)						
11月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備考			
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
本部会議	第10回策定本部会議 (期間中1日) 最終																		(計画案確定・12月定例会議案提出)																
パブリックコメント	町広報・町ホームページ他																																		